ANEXO 2

PLANIFICACION DEL PROYECTO

Puesto que el proyecto solo lo va a realizar una persona frente a otros proyectos donde trabaja un equipo multidisciplinar, no se podrán realizar trabajos en paralelo.

	PERIODO
	Nº DIAS
	TAREA A REALIZAR
	FECHAS REALIZADAS
	¿EN PLAZO?

	5 AL 9

DE OCTUBRE
	3
	Creación del diagrama de paginas necesarias para la web en la zona publica y en la de administración.
	5 AL 9

DE OCTUBRE
	SI

	10 AL 11

DE OCTUBRE
	2
	Diseño de la base de datos , tablas y relación entre tablas,
	10 AL 11

DE OCTUBRE
	SI

	12 AL 27

DE OCTUBRE
	12
	Creación de los bocetos del diseño de la web.
	12 AL 27

DE OCTUBRE
	SI

	1 AL 9

DE NOVIEMBRE
	7
	Creación de las paginas html
	1 AL 8

DE NOVIEMBRE
	SI

	10 AL 30

DE NOVIEMBRE
	15
	Creación de la programación de la parte de administración (1)
	9 de noviembre al 24 de diciembre
	NO

	1 AL 11

DE DICIEMBRE
	7
	Creación de a programación de la zona publica (1)
	-----------
	

	12 AL 15

DE DICIEMBRE
	4
	Instalación y pruebas finales de la web
	25 al 27 de diciembre
	NO

	18 AL 25

DE DICIEMBRE
	6
	Elaboración de la documentación a entregar
	(2) 
	SI


(1) La programación de las dos áreas se va alternando y a fecha 27 de noviembre va dos días retrasada.

(2) Se esta avanzando ya en la preparación de la documentación a entregar estando esta ya prácticamente lista a falta de realizar algunas modificaciones en función de las que pueda ir sufriendo el proyecto. Aproximadamente esta sección esta avanzada en 3 días.
A medida que se ha ido creando el aplicativo se han modificado algunas fechas, bien por que se ha visto las necesidad de crear las dos partes del aplicativo de forma paralela (zona publica y de administración). También ha existido un desfase en las fechas de programación ya que  la web tenia bastante mas trabajo del inicialmente valorado.
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	dias
	

	
	3
	Creación del diagrama de paginas necesarias para la web en la zona publica y en la de administración.

	
	2
	Diseño de la base de datos , tablas y relación entre tablas,

	
	12
	Creación de los bocetos del diseño de la web.

	
	7
	Creación de las paginas html

	
	15
	Creación de la programación de la parte de administración (1)

	
	7
	Creación de a programación de la zona publica (1)

	
	4
	Instalación y pruebas finales de la web

	
	6
	Elaboración de la documentación a entregar


(1) Los días de programación se alternaran de forma que se vaya construyendo la zona de administración y la publica al mismo tiempo.
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